(hssnik PLAN NABAVE

Naziv narugéitelja: OS Metel Ozegovié

Godina: 2018
Rbr | Evidencijski broj | Predmet nabave Brojéana Procijenjena Vrsta postupka Posebni rezim Predmet Sklapa se Planirani Planirano Vrijedi od | Vrijedi do Napomena Status
nabave oznaka vrijednost (ukljuéujuéi nabave podijeljen |Ugovor/okvirni| pocetak | trajanje ugovora promjene
premeta nabave (u jednostavne nabave) na grupe sporazum postupka ili okvirnog
nabave iz CPV- kunama) sporazuma
a
114.1./2018 SvjeZze meso- 15110000-2 23,590.30 | Postupak jednostavne DA Ugovor 14.02.2018
puretina, piletina nabave
214.2./2018 Svjeze meso- 15110000-2 23,590.30 | Postupak jednostavne DA Ugovor 14.02.2018
svinjetina, junetina nabave
314.3./2018 Kruh i pekarski 15810000-9 34,380.60 | Postupak jednostavne NE Ugovor 14.02.2018
proizvodi nabave
414.4./2018 Miijeko i mlijeéni 15500000-3 27,340.56 | Postupak jednostavne NE Ugovor 14.02.2018
proizvodi nabave
514.5./2018 Svjeze voce i povrée 15300000-1 25,391.67 | Postupak jednostavne NE Ugovor 14.02.2018
nabave
64.6./2018 Ostali prehrambeni 15800000-6 26,986.57 | Postupak jednostavne NE Ugovor 14.02.2018
proizvodi nabave
715.1./2018 Opskrba strujom 09310000-5 64,458.00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 14.02.2018
nabave
815.2./2018 Plin 09123000-7 89,683.19 | Otvoreni postupak NE Ugovor sijecanj 12 mjeseci 14.02.2018 otvoreni postupak javne nabave
provodi Zupanija
9121.2./2018 UdZbenici 22112000-8 36,000.00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 14.02.2018
nabave
10]9/2018 Radovi-energetska 45262600-7 2,008,435.60 | Otvoreni postupak NE Ugovor travanj rujan 13.07.2018 dodano
obnova zgrade OS
Metel Ozegovic¢
11|22/2018 Struéni nadzor i 71247000-1 60,000.00 | Postupak jednostavne NE Ugovor travanj rujan 13.07.2018 dodano Izmijenjena
ostale radnje oko nabave
energetske obnove
12|22-1/2018 TroSkovi upravljanja 71247000-1 40,000.00 | Postupak jednostavne NE Ugovor travanj rujan 11.09.2018 dodano Izmijenjena
projektom i nabave
administracija-enO
13|20-1/2018 Racunala i ratunalna 30230000-0 31,200.00 | Postupak jednostavne NE Ugovor listopad 2018 |studeni 2018 19.10.2018 Izmijenjena
oprema nabave
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